

ZÁPISNICA

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brekov zo dňa: 04.10.2020 o 15:30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kultúrny dom a Obecný úrad v Brekove – výmena strechy – rozpočet
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

ROKOVANIE

K bodu č. 1:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Hlasovanie:

ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPELOVÁ, ZOLOTOVÁ, ŽIDZIKOVÁ PROTI – 0 ZDRŽALI SA – 0

SCHVAĽUJE *Program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva*

K bodu č. 2:

Starosta určil zapisovateľa: Mgr. Jaroslavu Širákovú

Ďalej určil overovateľov zápisnice: Ivetu ZOLOTOVÚ, Mgr. Martinu ŽIDZIKOVÚ

Hlasovanie:

ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPELOVÁ, ZOLOTOVÁ, ŽIDZIKOVÁ PROTI – 0 ZDRŽALI SA – 0

SCHVAĽUJE *Overovateľov zápisnice: Ivetu Zolotovú, Mgr. Martinu Židzikovú*

K bodu č. 3:

Kultúrny dom a Obecný úrad v Brekove – výmena strechy - rozpočet

Starosta informoval:

- ❖ Projekt bol spracovaný na celý objekt, ale rozpočet len na časť „Kultúrny dom“. Oslovil som projektanta Ing. arch. Lubomíra Gramatu, prečo sa to tak spravilo, bude Vás informovať osobne. Nakoľko vo výkaze výmer na zhotovenie novej strechy, ktorý nám projektant doručil nebola zahrnutá výmera na celú stavbu, ale len na časť – kultúrny dom. Tento výkaz výmer sme poskytli uchádzačom, ktorí sa prihlásili do výberového konania na zhotoviteľa strechy. Po osobnom rozhovore s konateľom firmy TESAR-DACH, ktorý ma na túto skutočnosť upozornil, som kontaktoval projektanta, aby upravil výkaz výmer a zvolal toto zasadnutie. Nový rozpočet je **na sumu 110.466,23€ bez DPH**.
- ❖ Budeme musieť zrušiť výberové konanie a ukončiť zmluvu, ktorá je už podpísaná. Potom budeme vedieť aké náklady vzniknú za odstúpenie od zmluvy.
- ❖ Chcem vedieť od Vás, aby ste schválili, či s týmto rozpočtom pôjdeme do novej súťaže.
- ❖ Či budeme robiť strechu tak ako je schválená, či šikmú, alebo pôjdeme do rovnej strechy tak ako je teraz, len s novým prekrytím.
- ❖ „Kultúrny dom“ je 60% stavby.

Ing. arch. GRAMATA:

K tejto streche som bol prizvaný ešte Ing. Mihal'kom – bývalým starostom obce, aby som vypracoval projekt nad kultúrnym domom, čo som aj spracoval. Bolo odovzdané so statickým posudkom, projekt a rozpočet. Ďalej sa zo strany obce nepokračovalo. Až teraz ma Ing. Nemeč - starosta kontaktoval, aby som dopracoval projekt na obecný úrad aj s rozpočtom. Rozpočet s výkazom výmer som ja nerobil, dal som ho spraviť rozpočtárovi. Ale som si to neoveril, či je spravený na celú stavbu. Priznávam, že som spravil chybu. Statický posudok je spracovaný Ing. Hilčanským z Michaloviec. Bolo tam riešené uchytenie krovu strechy do jestvujúcich oceľových nosníkov, ktoré tam sú, aby sa nemusela robiť pomúrnicia.

Mgr. BARTKO

Nikto nevidel výkaz výmer na strechu, mali projekt na celú budovu. Súťažné podmienky boli dané, súťaž bola vyhodnotená. Treba sa stretnúť s dodávateľom, zmluva je podpísaná, platná, odstúpenie od zmluvy riešiť cez právneho zástupcu obce.

- Určite dnes nič neschvaľujem.
- Treba vedieť odkiaľ financie na celú strechu podľa vypracovaného rozpočtu, aké je plnenie rozpočtu teraz..
- My ako poslanci môžeme zrušiť uznesenie, ktoré bolo prijaté na opravu strechy. Navrhoval by som ukončiť zmluvný vzťah s dodávateľom f. TESAR-DACH a potom ísť ďalej. Je potrebné vedieť, aké peniaze nám bude fakturovať firma za odstúpenie od zmluvy, aké náklady z tohto odstúpenia vzniknú pre obec. Treba vstúpiť do jednania s firmou, aby sa do 9.10.2020 odstúpilo od zmluvy.
- Priebežne informovať poslancov e-mailom o postupoch a záveroch z prebiehajúcich rokovaní.
- Prekonzultovať aj s obstarávateľom Ing. Klajbanom, ako sa dá využiť zákona o verejnom obstarávaní pri odstúpení od zmluvy.

Slavomír PORVAŽNÍK

Ja som mal problém z cenou už aj predtým. Náklady, ktoré vzniknú bude znášať projektant – myslím, že ste na to poistený pán Gramata. Obec nepochybila, keď jej boli poskytnuté zle poklady od projektanta.

Každá firma, ktorá ide do súťaže, si prejde stavbu, aby vedeli správne vyhotoviť ponuku. Dali rozpočet na celú stavbu, asi dochádza k niečomu, čo sme nechceli.

Firma, ktorá vyhrala súťaž dala cenovú ponuku na celú strechu, tak čo tu riešime? My sme odsúhlasili celú strechu aj typ strechy. Je potrebné sa stretnúť so zástupcom firmy „TESAR-DACH“ s.r.o., či odstúpi od zmluvy, vyčíslí straty. Potom môžeme niečo iné riešiť.

- V prvom rade ukončiť zmluvu s týmto dodávateľom a potom môžeme niečo riešiť.
- Nová súťaž určite nie so starými podmienkami, ako teraz, t. j. najnižšia cena.
- Ani jedna firma si nebola premerať m² na streche? Nikto sa nešiel sám overiť m²?

Hlasovanie:

ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPELOVÁ, ZOLOTOVÁ, ŽIDZIKOVÁ
PROTI – 0 ZDRŽALI SA – 0

BERIE NA VEDOMIE *Informáciu o vzniknutých rozdieloch v rozpočte na „Kultúrny dom a Obecný úrad v Brekove – výmena strechy“.*

Zároveň:

Hlasovanie:

ZA – BANIK, BARTKO, Daniel PORVAŽNÍK, Slavomír PORVAŽNÍK, STRAKOVÁ, ŠEPELOVÁ, ZOLOTOVÁ, ŽIDZIKOVÁ
PROTI – 0 ZDRŽALI SA – 0

POVERUJE STAROSTU OBCE *Ukončiť Zmluvu o dielo s f. TESAR-DACH, s.r.o.*

K bodu č. 4:

Rôzne:

Starosta podal informáciu: Žiadosti o NFP z environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021 – **Činnosť BK4c** - Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 ekvivalentných obyvateľov, rozostavanosť do 60% a **Činnosť C1** - Triedený zber komunálneho odpadu môžeme podať obidve.

K bodu č. 5:

Diskusia prebiehala počas programu.

K bodu č. 6:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16,15 hod., poďakoval prítomným za účasť.

V Brekove, 04.10.2020

Zapísala: Mgr. Jaroslava Širáková

Ing. Radoslav Nemeč – starosta obce

OVERILI:

.....
Iveta ZOLOTOVÁ

.....
Mgr. Martina ŽIDZIKOVÁ

UZNESENIA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brekove dňa 04.10.2020

UZNESENIE č. 6/1/2020

SCHVAĽUJE

Program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

V Brekove 05.10.2020

Ing. Radoslav Nemeč – starosta obce

UZNESENIE č. 6/2/2020

SCHVAĽUJE

Overovateľov zápisnice Ivetu Zolotovú a Mgr. Martinu Židzikovú

V Brekove 05.10.2020

Ing. Radoslav Nemeč – starosta obce

UZNESENIE č. 6/3/2020

BERIE NA VEDOMIE

Informáciu o vzniknutých rozdieloch v rozpočte na „Kultúrny dom a Obecný úrad v Brekove – výmena strechy“.

V Brekove 05.10.2020

Ing. Radoslav Nemeč – starosta obce

UZNESENIE č. 6/4/2020

POVERUJE STAROSTU OBCE

Ukončiť Zmluvu o dielo s.f. TESAR-DACH, s.r.o., Humenné.

V Brekove 05.10.2020

Ing. Radoslav Nemeč – starosta obce